

**Harmonogram przyłączenia z dnia 30-12-2024 r.
do warunków przyłączenia i umowy**

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO:	0028957
Nr warunków przyłączenia:	24-C0/WP/00446
Nr umowy o przyłączenie	24-C0/UP/00446
Podmiot Przyłączany:	Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Obiekt:	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA
Lokalizacja:	Gmina: Niemce Miejscowość: Elizówka Adres: ul. Szafranowa Nr działki: 100/97

2. Harmonogram realizacji przyłączenia

Lp.	Etap realizacji	Termin realizacji
1.	Prace projektowe	Do 6 miesięcy przed terminem przyłączenia
2.	Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane	Do 12 miesięcy przed terminem przyłączenia
3.	Realizacja robót budowlanych i odbiór robót	Do 14 dni przed terminem przyłączenia
4.	Zgłoszenie gotowości instalacji Podmiotu przyłączanego do przyłączenia	Do terminu przyłączenia
5	Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.	Do 30 dni od wydania dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw.”
6.	Termin przyłączenia	Do 30-11-2028
7.	Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji	Do 30-12-2028

Sporządził:

Marek Mrocza

Zatwierdził:

KIEROWCA
Wydziału Przyłączania / Kozwoja

mgr inż. Jerzy Łysak